

平成29年12月11日

入札参加予定者 様

公益財団法人鳥取県建設技術センター 代表理事 山田 和成

帽子取事業所新沈砂池設置工事の質問回答書について（通知）

このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
業務名	帽子取事業所新沈砂池設置工事
入札予定日	平成29年12月26日
提出年月日	平成29年12月6日
質問事項	回答
<p>【12月6日付】</p> <p>①. 工期延期について 1月からの施工のため、降雪・積雪による不稼働日が想定され、工期的に厳しいと思われる。その際、工期延期は可能ですか。</p> <p>②. 搬入土について 取付道路工の搬入土はどこから搬入するのですか。</p> <p>③. 資材搬入等について 取付道路の縦断勾配が25%と急勾配で敷砂利のため、工事車両（大型ダンプ、生コン車、ポンプ車、資材・材料搬入など）の走行が不可能と思われる。資材、材料、土砂等の小運搬は変更協議の対象になりますか。</p> <p>④. 水替工について 処理場から排水、降雨による水替えが必要になった場合、変更協議の対象になりますか。</p>	<p>①. 天候の不良などにより工期延期が必要となる場合は、別途協議して下さい。</p> <p>②. 帽子取残土処分場の仮置土を使用する予定です。</p> <p>③. 現地状況により、小運搬が必要となる場合は、別途協議して下さい。</p> <p>④. 現地状況により水替えが必要になる場合は、別途協議して下さい。</p>

⑤. 急流工について
急流工の流末はどのように計画されていますか。

⑥. 積算参考資料について
積算参考資料におけるフリューム FS400 の単価表第 0-0034 表の材料が大型フリューム 400×500×2000 を見込んでいますが、図面は角フリュームで整合がとれません。変更協議の対象ですか。又、見積りはどちらですればよいですか。

⑤. 急流工の施工については、止水壁までの暫定施工で計画しています。現地状況により流末処理等が必要になる場合は、別途協議して下さい。

⑥. 使用する材料については、変更対象とします。なお、見積りについては「大型フリューム 400×500×2000」として下さい。

平成29年12月11日

入札参加予定者 様

公益財団法人鳥取県建設技術センター 代表理事 山田 和成

帽子取事業所新沈砂池設置工事の質問回答書について（通知）

このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
業 務 名	帽子取事業所新沈砂池設置工事
入札予定日	平成29年12月26日
提出年月日	平成29年12月11日
質問事項	回 答
【12月11日付】 ①. 工期が平成30年3月23日となっておりますが、2月、3月の降雪で作業が出来にくい場合、工期延期は考えておられますか？	①. 天候の不良などにより工期延期が必要となる場合は、別途協議して下さい。

平成29年12月11日

入札参加予定者 様

公益財団法人鳥取県建設技術センター 代表理事 山田 和成

帽子取事業所新沈砂池設置工事の質問回答書について（通知）

このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
業 務 名	帽子取事業所新沈砂池設置工事
入札予定日	平成29年12月26日
提出年月日	平成29年12月11日
質問事項	回 答
<p>【12月11日付】</p> <p>①. 施工単価表、第33号のフリームFS400の内訳が大型フリームになっていますが、間違いありませんか。</p> <p>②. 工期が平成30年3月23日までとなっていますが、日当たり施工量による工程算出や冬季における土工の施工不可能日を想定した場合、工期延長が必要となります。工事受注後、年度越えを含めた工期延長の協議は可能でしょうか。</p>	<p>①. 使用する材料は、フリームFS400です。変更対象としますので、見積もりは「大型フリーム 400×500×2000」として下さい。</p> <p>②. 天候の不良などにより工期延長が必要となる場合は、別途協議して下さい。</p>